



Harmonogram rzeczowo - finansowy Zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo-Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic" przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Nazwa i adres Jednostki (Gmina lub Powiat):
Numer zadania z Listy zadań w ramach FDS (nabór na 2020 r.):

Powiat Grajewski, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
44

Harmonogram rzeczowo - finansowy Zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo-Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic" przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Przebudowa DP nr 1813B

Lp.	Elementy i rodzaje robót	Koszt kwalifikowalny (w zł)	Koszt niekwalifikowalny (w zł)	Okres realizacji od-do (miesiąc i rok)
1	Dokumentacja techniczna	5 738,17	0,00	02.2020 r. - 10.2020 r.
2	Roboty budowlane			
2.1.	Roboty przygotowawcze	113 669,22	0,00	11.2020 r.
2.2.	Roboty ziemne	96 703,83	0,00	11.2020 r.
2.3.	Odwodnienie korpusu drogowego	60 735,80	0,00	12.2020 r., 04.2021 r.
2.4.	Podbudowa	510 028,93	0,00	03.2021 r. - 04.2021 r.
2.5.	Nawierzchnia	1 145 286,27	0,00	05.2021 r.
2.6.	Roboty wykończeniowe	263 692,44	0,00	12.2020 r., 06.2021 r.
2.7.	Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu	51 680,30	0,00	06.2021 r.
2.8.	Elementy ulic	257 609,97	0,00	03.2021 r. - 04.2021 r.
2.10.	Inne roboty	0,00	2 250,90	04.2021 r.
3	Tablica informacyjna	1 980,30	0,00	10.2020 r.
	Ogółem	2 507 125,23	2 250,90	Razem 2 509 376,13

Przebudowa DP nr 1816B

Lp.	Elementy i rodzaje robót	Koszt kwalifikowalny (w zł)	Koszt niekwalifikowalny (w zł)	Okres realizacji od-do (miesiąc i rok)
1	Dokumentacja techniczna	1 543,63	0,00	02.2020 r. - 10.2020 r.
2	Roboty budowlane			
2.1.	Roboty przygotowawcze	1 901,58	0,00	11.2020 r.

2.2.	Roboty ziemne	1 697,40	0,00	11.2020 r.
2.3.	Podbudowa	19 213,03	0,00	03.2021 r. - 04.2021 r.
2.4.	Nawierzchnia	19 989,35	0,00	05.2021 r.
2.5.	Roboty wykończeniowe	3 166,27	0,00	06.2021 r.
2.6.	Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu	5 757,63	0,00	06.2021 r.
2.7.	Elementy ulic	1 960,37	0,00	04.2020 r.
3	Tablica informacyjna	344,40	0,00	10.2020 r.
	Ogółem	55 573,66	0,00	Razem 55 573,66
	RAZEM	2 562 698,89	2 250,90	2 564 949,79

Wysokość dofinansowania w zł w tym:	1 281 349,44
w roku 2020 w zł	1 281 349,44
w roku 2021 w zł	0,00
w roku 2022 w zł	0,00
Wysokość wkładu własnego (kwalifikowalnego) w zł	1 281 349,45
Całkowita wysokość wkładu własnego	1 283 600,35

Lp.	Planowane efekty rzeczowe (z wniosku o dofinansowanie)	Jednostka miary	Ilość
1	Jezdnia	m	2664
2	Chodnik	m	789
3	Pobocze	m	4539
4	Odwodnienie	m	2664
5	Przystanki komunikacyjne	szt.	2
6	Skrzyżowania	szt.	1
7	Wyniesione przejście dla pieszych	szt.	1
8	Wyspa dzieląca na jezdni wraz z odcięciem zjazdu toru jazdy, na wjeździe do miejscowości	szt.	1
9	Wyspowy próg zwalniający	szt.	1

Terminy realizacji zadania:
rozpoczęcie - 22.10.2020 r.

zakończenie rzeczowe - 15.06.2021 r.
zakończenie finansowe - 28.07.2021 r.
termin oddania do użytkowania - 29.06.2021 r.

Oświadczam, że zakres rzeczowy Zadania, które ma być przedmiotem dofinansowania jest tożsamy z zakresem rzeczowym opisanym w pierwotnym wniosku podlegającym ocenie komisji wojewody w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

/podpis elektroniczny/
zarząd powiatu

/podpis elektroniczny/
kontrasygnata skarbnika

[06.11.2020 r. harmonogram DP Kędziorowo-Zalesie.pdf](#) (649.08 KB)

[Kontakt z redakcją](#) [Drukuj](#) [PDF](#)

Dodana: 6 listopad 2020 12:59

Zmodyfikowana: 6 listopad 2020 12:59