



Zmiana wysokości kwoty środków niezbędnych na przeprowadzenie robót budowlanych



Rewaloryzacja Dworu w Nieckowie
przy dofinansowaniu przez Fundację Most the Most
w ramach Konkursu "Nasz Zabytek"

Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł

Wartość inwestycji: 2 059 138,11 zł

W dniu 13.12.2022 r. został podpisany aneks do umowy nr 1/KNZ/2022 zawartej w dniu 02 marca 2022 r. na wypłatę dofinansowania/grantu w Konkursie „Nasz Zabytek” – Dwór w Nieckowie. Zmianie uległa kwota środków niezbędnych na przeprowadzenie robót budowlanych, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót branży sanitarnej, przewidzianych do wykonania w II etapie przebudowy dworu w Nieckowie, polegających na wstawieniu na strop oficyny, dwóch central wentylacyjnych.

Sfinansowano ze środków Fundacji Most the Most w wysokości 1 mln zł.

[Kontakt z redakcją](#) [Drukuj](#) [PDF](#)

Dodana: 19 grudzień 2022 12:22

Zmodyfikowana: 19 grudzień 2022 12:23